

## **Сведения о результатах контрольного мероприятия**

### **«Проверка целевого и эффективного использования средств областного бюджета, выделенных на реализацию государственной программы Тюменской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»**

**Основание для проведения контрольного мероприятия:** пункт 1.5 плана работы Счетной палаты Тюменской области на 2020 год, утвержденного постановлением коллегии Счетной палаты Тюменской области от 13.12.2019 № 16, распоряжение Счетной палаты Тюменской области от 18.03.2020 № 9-рк (в редакции распоряжения от 30.06.2020 № 19-рк).

**Предмет контрольного мероприятия:** использование средств областного бюджета, выделенных на реализацию государственной программы Тюменской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Программа).

#### **Объекты контроля:**

- 1) Департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области (далее – Департамент ЖКХ);
- 2) государственное бюджетное учреждение Тюменской области «Дирекция коммунально-хозяйственного строительства» (далее – ГБУ ТО «ДКХС»).

**Проверяемый период деятельности:** 2019 год, по отдельным вопросам иные периоды.

**Срок проведения контрольного мероприятия:** с 23.03.2020 по 30.09.2020.

В результате проведенного контрольного мероприятия установлено следующее.

1. Кассовые расходы областного бюджета на реализацию Программы в 2019 году составили 5 659 771,6 тыс. руб., или 92,7 % от плановых ассигнований, и осуществлены в рамках трех подпрограмм, а также расходов на управление Программой.

Наибольший объем финансирования в 2019 году по Программе (3 040 025,8 тыс. руб., или 53,9 % от кассовых расходов Департамента ЖКХ по Программе) направлен Департаментом ЖКХ в виде субсидии ресурсоснабжающим организациям на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате предоставления мер социальной поддержки гражданам за коммунальные услуги. Также значительный объем кассовых расходов в 2019 году осуществлен путем предоставления Департаментом ЖКХ межбюджетных трансфертов в местные бюджеты (1 709 753,6 тыс. руб., или 30,3 % от кассовых расходов Департамента ЖКХ на реализацию Программы).

**2.** Государственными контрактами на строительство двух объектов в рамках регионального проекта «Чистая вода» приемка выполненных работ по актам ф. № КС-2 не предусмотрена и фактически не осуществлялась. Приемка работ производилась по этапам, установленным контрактами. При этом выполнение части принятых и оплаченных работ (*предусмотренных проектно-сметной документацией*) представленной в проверку исполнительно-технической документацией не подтверждено.

**3.** В ходе проверки установлены отдельные нарушения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Положения о формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Тюменской области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания, утвержденного постановлением Правительства Тюменской области от 12.10.2015 № 468-п, и иных нормативных правовых актов.

**4.** Также установлены иные нарушения и недостатки.