

Сведения о результатах экспертно-аналитического мероприятия

«Мониторинг реализации региональных проектов в рамках национальных проектов за первый квартал 2020 года»

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия:

пункт 2.36 плана работы Счетной палаты Тюменской области на 2020 год, утвержденного постановлением коллегии Счетной палаты Тюменской области от 13.12.2019 № 16, распоряжение Счетной палаты Тюменской области от 18.05.2020 № 19-пр.

Предмет экспертно-аналитического мероприятия:

- деятельность участников региональных проектов Тюменской области, направленная на достижение результатов национальных проектов, по реализации мероприятий, включенных в региональные проекты;
- использование средств, направленных на реализацию региональных проектов.

В результате экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее.

В Тюменской области в 1 квартале 2020 года в рамках 11 национальных проектов осуществлялась реализация 49 региональных проектов. Следует отметить, что в 2019 году осуществлялась реализация 48 региональных проектов. С 2020 года началась реализация регионального проекта «Экспорт услуг» в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Кассовое исполнение расходов на реализацию региональных проектов за счет бюджетных средств за 1 квартал 2020 года составило 1 882,6 млн руб., или 13,8 % от предусмотренного объема финансирования по Сводной бюджетной росписи (далее – СБР) на 2020 год (13 660,8 млн руб.).

В соответствии с паспортами региональных проектов, размещенными в ИС «Электронный бюджет», реализация 49 региональных проектов оценивается

по 191 показателю, при этом по 15 из них значение на 2020 год не доведено.

По данным отчетов о ходе реализации региональных проектов на 31.03.2020, доведенные значения выполнены на 25 и более процентов по 122 показателям.

По результатам экспертно-аналитического мероприятия направлена информация в Тюменскую областную Думу и Правительство Тюменской области.