

Сведения о результатах контрольного мероприятия

«Проверка использования средств областного бюджета, выделенных на реализацию государственной программы Тюменской области «Сохранение и использование объектов культурного наследия»

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.10 плана работы Счетной палаты Тюменской области на 2022 год, утвержденного постановлением коллегии Счетной палаты Тюменской области от 14.12.2021 № 5, распоряжения Счетной палаты Тюменской области от 29.12.2021 № 11-рк, от 18.01.2022 № 1-рк, от 23.03.2022 № 4-рк, от 12.05.2022 № 10-рк.

Предмет контрольного мероприятия: использование средств областного бюджета, выделенных на реализацию государственной программы Тюменской области «Сохранение и использование объектов культурного наследия» (далее – Программа).

Объекты контроля:

- Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области (далее – Комитет);
- государственное казенное учреждение Тюменской области «Управление капитального строительства» (далее – ГКУ ТО «УКС»).

Проверяемый период деятельности: 2019–2021 годы, иные периоды.

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 10.01.2022 по 30.06.2022.

В результате контрольного мероприятия установлено следующее.

1. По состоянию на 01.01.2022 в Тюменской области имеется 1 967 объектов культурного наследия, в том числе 802 памятника, 39 ансамблей, 1 125 объектов археологии, 1 достопримечательное место.

В единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – реестр) по состоянию на 01.01.2022 включен 641 объект культурного

наследия (далее – ОКН), находящийся на территории Тюменской области, в том числе 165 ОКН федерального значения, 476 ОКН регионального значения. Количество выявленных объектов культурного наследия, не включенных в реестр, по состоянию на 01.01.2022 составило 1 326 объектов.

2. Сведения об исполнении государственной программы Тюменской области «Сохранение и использование объектов культурного наследия» в 2019–2021 годах:

– 2019 год: план – 358 311,5 тыс. руб., факт – 244 760,1 тыс. руб. (68,3 %) (в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 752,0 тыс. руб.);

– 2020 год: план – 327 641,2 тыс. руб., факт – 275 060,8 тыс. руб. (84,0 %) (в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 901,0 тыс. руб.);

– 2021 год: план – 217 339,0 тыс. руб., исполнение – 154 666,8 тыс. руб. (71,2 %) (в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 958,0 тыс. руб.).

3. Выборочными контрольными осмотрами выполненных работ по сохранению объектов культурного наследия в рамках государственных контрактов установлены нарушения статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ¹ и условий государственных контрактов:

- приняты и оплачены невыполненные объемы работ;
- некачественно выполнены работы;
- и другие.

4. В результате анализа представленных Комитетом отчетов по использованию бюджетных ассигнований за 2019–2021 гг. (приложение № 1 к отчетам Комитета по реализации государственной программы «Сохранение и использование объектов культурного наследия») установлены отдельные факты несоблюдения Приложения № 6 к Порядку № 405-п².

¹ Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

² Порядок формирования, реализации и оценки эффективности государственных программ Тюменской области», утвержденный постановлением Правительства Тюменской области от 28.07.2014

5. Выявлены также иные нарушения и недостатки.

По результатам контрольного мероприятия подготовлены представления в адрес Комитета и ГКУ ТО «УКС».