
Сведения о результатах экспертно-аналитического мероприятия

«Анализ реализации регионального проекта 
«Содействие занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 
в рамках национального проекта «Демография»

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия:

пункт  2.39  плана  работы  Счетной  палаты  Тюменской  области  на  2020  год,

утвержденного постановлением коллегии Счетной палаты Тюменской области

от  13.12.2019  №  16,  распоряжение  Счетной  палаты  Тюменской  области  от

25.06.2020 № 21-пр.

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: средства областного

бюджета. 

Объект  экспертно-аналитического  мероприятия: Департамент

образования и науки Тюменской области.

Исследуемый период: 2019 год – 1 квартал 2020 года.

Срок  проведения  экспертно-аналитического  мероприятия:  с

29.06.2020 по 30.09.2020.

В  результате  экспертно-аналитического мероприятия  установлено

следующее.

1. В 2019 году расходы на реализацию регионального проекта составили

1 251 814  тыс.  рублей  (100 %  от  планового  объема  финансирования),  за

1 квартал 2020 года – 32 959 тыс. рублей (8,34 % от объема финансирования на

2020  год).  Средства  направлены  на  строительство  и  оснащение

5 муниципальных  детских  садов,  на  оснащение  дополнительно  создаваемых

мест в частных образовательных учреждениях,  на  переобучение и повышение

квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до

трех лет.

2. На  01.01.2020  доступность  дошкольного  образования  для  детей  в

возрасте от 0 до 3 лет составила 91 % (т. е. 91 % детей в возрасте до 3 лет

при   наступлении   желаемой   даты   зачисления,   указанной   родителями   в



заявлении,   посещают   детский   сад,   в   т.ч.   получают   дошкольную

образовательную   услугу   в   вариативных   формах). Дефицит  мест  для  детей

ясельного возраста имеется только в г. Тюмени.

3. Паспортом  регионального  проекта  на  2019  год  предусмотрено

4 контрольные точки, на 1 квартал 2020 года – 1 контрольная точка. 

Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта за 2019 год и

данным,  полученным  в  ходе  настоящего  мероприятия,  контрольные  точки  в

2019 году достигнуты своевременно.

4. Установлены замечания в части неполного соблюдения требований:

– Федерального  закона  от  18.07.2011  № 223-ФЗ  «О  закупках  товаров,

работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

– Постановления  Правительства  Тюменской  области  от  17.06.2019

№ 196-п «Об утверждении Положения о порядке предоставления грантов в

форме субсидии из бюджета Тюменской области на создание дополнительных

мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет...».

По  результатам  экспертно-аналитического  мероприятия  информация

направлена в Тюменскую областную Думу и Губернатору Тюменской области.
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